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NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA A PROJEKTOVEHO PLANU REALIZACIE ZAKAZKY

Nizov zakazky: Zateplenie obecnych projektov — stavebné prace v obei Radvaii and Dunajom
Struény technicky popis realizicie diela: Predmetom zdkazky je zateplenie obecnych objektov.
Jedna sa o nasledovné objekty Obecného Gradu - Radvari nad Dunajom

- S001 - Budova Obecného tiradu — parc. &. 81

- 5002 — Materska skélka — parc. ¢. 161/3

SO 01 Budova Obecného dradu - je dvojpodlaznd budova, nepodpivniéena s plochou strechou. Nosnd konstrukcia je rieSend
klasickymi spdsobmi s materidlmi charakteristickymi pre obdobie vystavby. Kongtrukénd vyska medzi podlaziami je cca 2,75m.
Objekt zabezpecuje priestory pre icely Obecného tradu.

SO02 - Materska 3kélka - je dvojpodlaznd budova, nepodpivnitena s plochou strechou. Nosna konitrukeia je riesena klasickymi
sposobmi s materialmi charakteristickymi pre obdobie vystavby. Kon3trukéna vy$ka medzi podlaziami je cca 3,69m. Objekt
zabezpecuje priestory pre ¢ely Materskej skélky.

Zastavand plocha: SO01 165,4m2
S002 341m?2
Technologicky postup realizicie diela: Popisané v jednotlivych technologickych postupoch firmy (budi uloZené na stavbe)
Harmonogram realizacie prac: Priloha ponuky
Cenova kalkulicia: Priloha ponuky
Zoznam subdodavatel’ov: Priloha ponuky

Strojné zabezpedenie: Nasadenie mechanizmov je zabezpeZované podra jednotlivych prebiehajiicich technologickych procesov
na zaklade poZiadavky stavbyveduceho pre jednotlivé prace. Obsluha strojov vedie denné zdznamy o prevadzke a udrzbe stroja, je
povinna dbat’ na udrZiavanie riadneho technického stavu stroja a je zodpovedné za jeho technicky stav. Stavbyvedici nesmie
pripustit’ pouZitie mechanizmov, ktorych technicky stav méZe ohrozit’ bezpecnost’ 0sdb, spdsobit’ gkody alebo ohrozit’ bezpeénost
pri praci.

Materialové zabezpecenie: Stavbyvedici predkladd poziadavky na nakup adodanie potrebného materidlu pripravarovi.
Poziadavka obsahuje presny druh materidlu, obchodny nazov a predpis, ktory uréuje jeho vlastnosti, napr. STN, TKP.., mnoZstvo
materidlu, resp. vyrobku, ddtum dodania, pripadne iné 3pecidlne poziadavky.

Pouzité s len materidly a vyrobky, ktoré spifiajii poziadavky na stanoveni kvalitu diela. Zodpovednost' za kvalitu a tiplnost
dodavok ma stavbyveduci, pripadne nim povereny pracovnik. Dodacie listy si uloZené u stavbyvediiceho. UloZenie materialu na
stavbe musi byt v stilade s technologickymi predpismi pre skladovanie tak, aby nedo3lo k poskodeniu.

Vyradené materidly musia byt uloZené oddelene a oznatené ako nepouzitelné. Manipuldcia a preprava s materidlom musi byt
vykonévand podl'a technologického predpisu, tak aby pocas prepravy nedoslo k poskodeniu a bola zachovani identifikacia
vyrobkov.

Manipulacia

Manipulacia s produktmi, podmienky jej prepravy, skladovanie a spracovanie si dané prisludnymi technologickymi normami,
technologickymi pravidlami a navodmi na obsluhu. Za ich dodrziavanie zodpoveda prislusny stavbyvediici.

Skladovanie

Prisludny stavbyveduci zodpoveda za to, Ze produkt je skladovany tak:
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- aby nedochédzalo k zhor$eniu jeho kvality, pripadne k (iplnému mmehodnoteniu,

- oddelene podla druhov, pri¢om jednotlivé druhy st zretel'ne oznadens,

- aby bolo zabranené jeho odcudzeniu,

Rovnaké zasady platia i pre produkty dodané zakaznikom.

Ochrana

Ochrana produktu — hotové konstrukcie alebo ich Casti zahfiia spravidla vylugenie alebo ind Upravu previdzky po dobu
nevyhnutnu, dant technologickymi pravidlami a manualom uZivania stavieb.

Podrobne st spésoby ochrany diela popisané v technologickych pravidlach.

Pre dokonalt a podrobnii dokumentaciu slizia vietky zédznamy o priebehu jednotlivych procesov alebo ich vystupov. Riadenie
tychto druhov dokumentov, t.j. ich vznik, ukladanie, ochrana, vyhl'adavanie a uchovavanie vychadza z podstaty daného procesu a
je podrobne rozpracované v dokumentacii. Spdsob ich ulozenia musi umoznif ich op#tovné vyhl'adanie po dobu nevyhnutne
potrebnil, ktord sa riadi Specifickymi poZiadavkami daného procesu.

Kontrolny a skiSobny plan: Obsah , Kontrolného a skii$obného planu* (KSP) musi zodpovedat’ vietkym normém a predpisom,
ktoré sa vzt'ahuju na prace realizované na tomto diele. KSP vypracuje zhotovitel’ a predlozi na schvalenie objednavatelovi.

V KSP bude uvedené:

- osoba zodpovedna za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skugky
- spdsob vykonania skasky

- zariadenie pre vykonanie skusky

- predpis alebo norma podl'a ktorej sa skuska vykona

- povolené tolerancie

- spdsob zdokumentovania

Priprava zariadenia staveniska: Na stavenisku musi stavbyvedici vytvorit taky rezim aby nebol umoZneny pristup
nepovolanym osobam ana stavenisko nemohli vstupovat' nepovolané vozidla. Vietky trasy pohybu vozidiel na stavenisku
av jeho blizkosti musia byt udrziavané tak, aby bola zaistena bezpednost' premavky a ochrana prevaZanych materidlov. Na
pracovisku platia pravidld cestnej premavky a zdsady BOZP. V potrebnom rozsahu musia byt' na stavenisku vyélenené plochy na
parkovanie ktoré, musia byt udrZiavané tak, aby umoznili bezpeéni prevadzku a nenarugovali &istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho blizkosti, zabezpe¢ili ochranu Zivotného prostredia. Na stavenisku musi stavbyvedici vytvorit podmienky na ogistenie
vozidiel pred vjazdom na verejné komunikéicie. Ak dojde k znedisteniu verejnej komunikacie, stavbyvedci zabezpeti okamzité
odstranenie necistoty.

Prevzatie staveniska: Prevzatie staveniska prebieha za i¢asti investora a doddvatel'a. ZaloZ{ sa stavebny dennik. Stavbyvedci
vytvori pred zacatim stavby vytvorenie predpokladov pre ucinnt efektivnu komunikdciu medzi G&astnikmi stavby a okolim.
Stavbyvedici v nadvéznosti na pravidla dohodnuté v zmluve zabezpeéi dohodnutie postupov vzajomného styku poéas vystavby:

- uloZenie dokumentacie stavby a stavebnych dennikov

- postup odsthlasovania zdznamov

- o0soby opravnené jednat’ za jednotlivych partnerov

- adaldimi pracovnikmi podl'a okolnosti

Pred prebratim staveniska sa pracovnici dokladne oboznamia s podkladmi a vopred si pripravia otdzky, ktoré je potrebné

v priebehu preberania vyriesit.
Pri preberani sa stavbyveduci sustredi najmi na:

- preverenie skutoénych podmienok staveniska vo&i PD

- trasy inzinierskych sieti

- odovzdanie smerovych, vy§kovych bodov a hranic staveniska

Vsetky skutoénosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na kvalitu realizicie, termin alebo cenu prac musia byt uvedené v zdzname

z preberania a pred podpisanim protokolu o prevzati staveniska mus{ byt’ zabezpecené ich vyrieSenie.
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Protokol o prevzati staveniska je uloZeny na stavbe.,

Vystupnt a medzioperaénu kontrolu vykondva zéstupca objednavatela (stavebny dozor) a zapisuje jej vysledky do stavebného
dennika.

Zoznam realizalnych pracovnikov, poZiadavky na odborni spdsobilost’: Pracovnik moze byt povereny len takou précou,
ktoru je spdsobily a opravneny vykondvat. Prehl'ad o spdsobilostiach pracovnikov stavby je vedeny na personalnom oddelen.

Pracovné prostredie asociilne vybavenie stavby: Podmienky na pracovisku musia umoziiovat vykondvat price podla
schvalenych technologickych predpisov. Kontrolu podmienok pracoviska vykondva stavbyvedici, ktory diva aj prikaz na
vykonanie prac.

Prace musia byt vykondvané podla Uplnej a aktualnej projektovej dokumentdcie, kontrolu tplnosti a aktualnosti vykoniva
stavbyveduci. Pre vykondvané prace musi byt' k dispozicii pracovna dokumentécia, najmi technologické postupy, pracovné
navody, ndvody na obsluhu strojov a zariadeni. V3etky pouZité ndstroje, stroje a zariadenia musia byt v riadnom technickom
stave, zaru€ujucom bezpeent a kvalitni pracu. Za stroje a zariadenia s zodpovedni pracovnici, ktori ich pouzivaji. Prace musia
byt vykondvané tak, aby nedoSlo k poruleniu geodetickych ameracich znadiek. Tieto znatky musia byt riadne oznadené
a chranené proti poSkodeniu. V priebehu prac je na pracovisku udrziavany poriadok. Prechody a tnikové cesty sii udrziavané
volné a bezpeéné. Po ukonceni prac kazd4 pracovna skupina odstréni z pracoviska zvysky materialu a pripadny odpad.

IG0: 452023818, DIC, 202293420 5
IS DPH: SK2022934288 @

Martin Macura

konatel’ spolo¢nosti
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Zoznam subdodavatel’ov

Uchddza¢ 3 Energy, s.r.0. vyuZije pre potreby dodavky pontikaného predmetu zakazky subdodévatelov:

Predmet zdkazky, alebo % Obchodné meno Kontaktné udaje
Cast’ zakazky ) ) . -
z celkovej Sidlo alebo miesto podnikania
zékazky Telefonny alebo emailovy kontakt
Stavebné prace 95% 3 Energy SK s.r.o. K cintorinu 36, 01004 Zilina
+421907809284

Ziline datum 18.11.2019
o . 43, 010 04 Zuna
A 45003610 IME 2022804203

T\ DPH- SK20£2024258

(4
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...........................................

Martin Macura

konatel’ spolo¢nosti

3 Energy, s.1.0, K cintorinu 36, 010 04 ZILINA @90, oMo, O

IE0: 45293619, I€ DPH: SK 2022934298, Gt ) (R S )

OR 0S8 Zilina, Odd.: Sro, VloZka &.: 52100/L S & Kz & K
LCERTY ?ERT\* _CEBE\".



@ 8I7-TIIODS Had Sl
2987207 0 ‘8IS

=

1Ty ST 7 OF |

PIPIRPS rUous 12005 |

‘ADL Kamsciic ¢ Frumsmmmyin Kutsd pzg-Of|

FUpord pRevSPaYpS 170-Of |

FIRA TR P TIOS)

HOroHIa KA Lorpiemros ivde (7805,

g3 /x 81858

Apywe) vjumdawe r7-0%|

EEREE srrpleady il eedsra] fdey i Ropoau erda mz L 7008 |

Z_"m":::;:_.““,".” :_1. ".L".._..”m"m pigpilse stk HE . T !

FEERE R R R R I I B R B TeprES sumd 1205 |

@0
AL S ¢ ok Inado FLrOs|

srpl [ar el I A RN AR R R N R EE L) T oo o o8] 50

..n‘A:w_ “I_TM_.M__..: =E SN R R A Op TR 0S| o
IR ER T REE N : I RERE RN FEFEEEE AT BT B IS I P

ipym wapsmrryos| 2

»eehy) One T s

s s | v | 3 I T T > | remeET ok eus pa s o] 9

g o

st poy

At stz

Pz

wnbng e ymapy 130 FEAESO0
ompuie Az sampRET BOMIE

wetBotouuey



